

## Ministerio de Energía y Minas

Licitación Pública Internacional LPI 001-2010/GLP  
PROYECTO 00057675 – 00071358

### ADQUISICIÓN DE COCINAS DOMÉSTICAS A GLP Y OTROS BIENES RELACIONADOS"

#### ENMIENDA N° 2

---

## SECCIÓN II – RELACIÓN DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1. Consideraciones Especiales – Ítem 3, Numeral 9

Con relación a los plazos señalados en el Numeral 9, tomar en cuenta los señalados a continuación:

El proveedor del ítem 3 cuenta con 35 días para entregar su informe sobre la validación de por lo menos la ciudad de Lima, de allí tendrá 30 días adicionales para presentar los resultados de la validación en el resto del país.

Para esta labor el proveedor del ítem 3 podrá subcontratar bajo su responsabilidad y supervisión, los servicios de una empresa especializada y correr traslado del costo del servicio al **Ministerio de Energía y Minas – Proyecto NINA**, mediante la consideración del detalle correspondiente en el Formulario B-2<sup>1</sup>. Para ello, la factura que emita dicha empresa deberá ser girada como sigue:

Nombre	:	PNUD, Proyecto 00057675 – 00071358
RUC	:	20507728961
Dirección	:	Calle Los Cedros N° 269, San Isidro, Perú

En cuanto entregue los resultados de la validación al Proyecto, deberá informar también las direcciones de los almacenes que tengan habilitados para el desarrollo de la labor de distribución.

Ello será informado de forma inmediata a los proveedores de los ítems 1 y 2, quienes tendrán 10 días calendario, contados desde ese momento, para trasladar los bienes adquiridos por el Proyecto a dichos lugares.

### 2. Numeral 5 – Plazos y lugares de entrega

En forma adicional a lo señalado en las Bases y Enmienda 1 para el Numeral 5, se deberá considerar la siguiente precisión y variación de plazos:

Los proveedores de los ítems 1 y 2 cuentan con 45 días de plazo para realizar la primera entrega (Lima y Callao), de allí 30 días adicionales para la segunda (resto del país) y 30 días más para la tercera (resto del país).

El proveedor del ítem 3 contará con 30 días, contados desde la fecha de recepción de los bienes correspondientes a los ítems 1 y 2 en sus almacenes, para la

---

<sup>1</sup> Es preciso señalar que el **Ministerio de Energía y Minas – Proyecto NINA** se reserva el derecho de aceptar o no la propuesta de validación que presente el proveedor del ítem 3.

distribución de TODOS los productos a la lista de familias que resulten beneficiarias, luego de haberse realizado la verificación correspondiente.

Para la segunda y tercera entrega respectivamente, el proveedor del ítem 3 contará con 30 días adicionales por cada una, contados de igual forma, desde la fecha de recepción de los bienes correspondientes a los ítems 1 y 2 en sus almacenes.

### 3. Formulario B-2

Se modifica el Formulario B-2 (Formato 1) para la presentación de ofertas económicas por ítems, a fin de incluir en la desagregación del ítem 3, el sub ítem correspondiente a la "validación de beneficiarios"; quedando este formato, como se señala a continuación:

**Formato 1** – Para la presentación de ofertas por ítems

Ítem	Descripción	Cant.	Precio			
			Unit	SUB TOTAL	Imptos.	TOTAL
1.a	Cocina doméstica					
1.b	Flete y seguros (promedio nacional) *					
2.a	Regulador + manguera + abrazaderas					
2.b	Flete y seguros (promedio nacional) *					
3.a	Validación de beneficiarios					
3.b	Balón + 1ra carga **					
3.c	Recarga 1					
3.d	Recarga 2					
<b>TOTAL</b>						

\* Adjuntar costo del flete correspondiente a cada departamento

\*\* Incluir costos de distribución y seguros, entre otros.

Son: \_\_\_\_\_  
(Indicar valor total en letras)

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del Representante Legal:  
\_\_\_\_\_