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Anexo1

Cronograma del Concurso

(*) En caso algún documento del Sobre N° 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.
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ACTIVIDAD FECHAS

1. Convocatoria Viernes 26.03.10

2. Publicación de Aviso de postergación de fecha de presentación Lunes 17.05.10
de sobres N° 1 y N° 2

3. Bases
3.1. Pago del derecho de participación y acceso a la

Hasta el viernes 09.07.10
documentación técnica

3.2. Consultas a las Bases Integradas publicadas en la web del Hasta el viernes 11.06.10
MEM el 30.04.10 .

3.3. Absolución de Consultas a las Bases Integradas Hasta el miércoles 23.06.10

3.4. Publicación en la página Web del MEM de las nuevas Bases Viernes 25.06.10
integradas.

4. Contrato
4.1 Entrega de la Segunda Versión del Contrato y Respuestas a Viernes 21.05.10

las sugerencias de la Primera Versión del Contrato

4.2 Sugerencias a la Segunda Versión del Contrato Hasta el viernes 11.06.10

4.3 Respuestas a las sugerencias de la Segunda Versión del Viernes 18.06.10
Contrato

4.4 Entrega de la Versión Final del Contrato y publicación en la Martes 20.07.10
página Web del MEM

5. Precalificación

5.1 Presentación de solicitud de Precalificación Hasta el martes 13.07.10

5.2 Subsanación de observaciones Hasta el lunes 19.07.10

5.3 Anuncio de Precalificación Martes 20.07.10

5.4 Solicitud de Modificación de Consorcio Hasta el viernes 30.07.10

5.5 Aprobación de Modificación de Consorcio Hasta el martes 03.08.10

6. Presentación de Ofertas y Buena Pro

6.1. Presentación de sobres N° 1 Y N° 2, Y Buena Pro (*) Martes 10.08.10

6.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1 Hasta el Jueves12.08.10

6.3. Apertura del Sobre N° 2 Y Buena Pro Viernes 13.08.10

7. Cierre del Concurso Hasta el viernes 24.09.10.
8. Vencimiento de Oferta Económica Hasta el lunes 11.10.10


